

Утверждаю
директор МБОУ «ООШ № 109»
Ермакова Д.Н.



Дорожная карта по реализации
федерального проекта «Точка роста» в МБОУ «ООШ № 109»

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Продукт
1	Назначение ответственных за реализацию проекта	Январь 2023	Директор Руководитель Центра	Приказ №
2	Определение помещений	Январь 2023	Директор Руководитель Центра	Приказ №
3	Составление сметы на ремонт переоборудование кабинета	Январь – февраль 2023	Директор	Смета
4	Составление плана ремонта	Январь 2023	Директор Руководитель Центра	План ремонта
5	Осуществление ремонтных работ	С 15 марта С 15 апреля С 15 мая	Директор	Подготовленные помещения
6	Определение цветовой гаммы	Январь 2023	Директор Руководитель Центра	
7	Подготовка мебели: Согласование дизайна Заказ мебели Сборка мебели	Январь 2023 До 01.08. 2023	Директор Руководитель Центра	Мебель
8	Подготовка сметы на приобретение мебели, брендовых материалов, табличек и т.д.	Февраль 2023	Директор	Сметы
9	Подготовка материалов по бренду проекта	Январь – февраль 2023	Директор	материалы
10	Составление штатного расписания	Март 2023	Директор Руководитель Центра	Штатное расписание
11	Подготовка табличек	До 01.04.23	Директор	Таблички
12	Разработка раздела на официальном сайте по проекту	До 01.05.23	Директор	Раздел на сайте
13	Подбор кадров	Март 2023	Директор	Список

			Руководитель Центра	
14	Обучение педагогов	В течение 2022/ 2023 учебного года	Директор Руководитель Центра	Прохождение курсов
15	Составление учебного плана	До 01.06.23	Директор Руководитель Центра	Учебный план
16	Подготовка образовательных программ	До 01.04.23	Директор Руководитель Центра	Образовательные программы
17	Подготовка сценария открытия центра	Август 2023	Директор Руководитель Центра Организатор	Сценарий
18	Открытие центра	01.09.23	Директор Руководитель Центра Организатор	Мероприятие
19	Набор учащихся на программы, реализуемые в центре «Точка роста»	До 15.09.23	Директор Руководитель Центра	Списки учащихся, приказы на зачисление
20	Внесение в реестр программ, зачисление учащихся в ПФДО	До 20.09.23	Директор	Реестр
21	Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	По мере необходимости	Директор Руководитель Центра	Протоколы